

# Planning

feb maart april mei juni 2020 jul aug sep okt nov dec jan feb maart april 2021 mei juni jul aug sep okt

## Verkenning

Gedeelde visie op opgave en programma. In gesprek met de buurt. Ambities en businesscase helder, rolverdeling en commitment

## Concept, branding & placemaking

Gedragen beeld bij partijen over: doelgroepen, ontwerpkaders en programma. Campagne uitrollen, selectie van partijen, vaststellen programma.

## Circulair ontwerp

Architectenselectie, bouwteam, inventarisatie en beoordeling oplossingen, van SO naar DO, onderzoeken en toetsen

## Voorbereiding

Bestemmingsplan, omgevingsvergunning, bestek, werktekeningen, aannemersselectie, voorbereiding aannemer, opslaan van materialen

## Bouw

Levering materialen, bouwbegeleiding, construeren, bewerken van secundaire materialen, inzet geschikte arbeid, oplevering, inhuizing en opening

## Nazorg

Evaluatie, onderhoudsplan, afspraken verplaatsing, afronding project

## Continue: Haalbaarheid

Toetsen ontwerp en programma aan haalbaarheid: vergunningen, bouwkosten, techniek, veiligheid